



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.dpupr.sulbar@gmail.com, website: <https://pupr.sulbarprov.go.id/>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 500.15.12.2/36/2024
Paket Pekerjaan : Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Tobadak II - Gerbang Tobadak VII (Dana Bagi Hasil Sawit 2023)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALFIAN, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**;

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor : 500.15.12.2/24/2024, tanggal 19 April 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : **CV. NURITAMA MANDIRI**
Alamat Kantor : **BTN. Graha Nusa IV Blok B No. 3 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat**

yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **DARNONG**
Jabatan : **Kepala Cabang**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
	PERSONIL		
	A. TENAGA AHLI		
	1. Supervision Engineer	Orang Hari	150,00
	2. Health Safety Environment Enginner (Ahli K3 Konstruksi)	Orang Hari	50,00
	B. TENAGA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG		
	1. Inspector	Orang Hari	300,00
	NON PERSONIL		

7/ 5

	A. BIAYA KANTOR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN		
	Biaya Kantor, Peralatan dan Perlengkapan		
	1. Sewa Alat Ukur Suhu Laser Infrared AMF-008	Unit Bulan	5,00
	B. BIAYA TRANSPORTASI, KANTOR LAPANGAN DAN AKOMODASI		
	1. Sewa Kantor Lapangan dan Akomodasi		
	a. Sewa dan Opsional Kantor Lapangan/Basecamp dan Akomodasi	Bulan	5,00
	C. BIAYA LAPORAN		
	1. Laporan Pendahuluan	Buku	5,00
	2. Laporan Bulanan	Buku	15,00
	3. Laporan Final/Akhir + Invoice	Buku	5,00
	4. Hardisk External/SSD (1 TB)	Buah	1,00
Tanggal Mulai Kerja	19 April 2024		
Syarat-syarat Pekerjaan	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak		
Waktu Penyelesaian	Selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender hari kalender dan pekerjaan selesai pada tanggal 15 September 2024		
Hasil Pekerjaan	1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Bulanan 3. Laporan Final (Akhir + Invoice) 4. Hardisk External/SSD (1 TB)		
Sanksi	Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.		

Mamuju, 19 April 2024

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan Atas Nama
CV. NURITAMA MANDIRI



DARNONG
Kepala Cabang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
cq. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



ALFIAN, ST
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip. 198109112009021003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran di Mamuju.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Peringgal.